
令和3（2021)年度運転計画

１１月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  Linac

RCS

MLF

MR

12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  Linac

RCS

MLF

MR

１月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  Linac

0.5 0.5

RCS
0.5 0.5

MLF
0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1

MR

２月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  Linac

0.5 0.5

RCS
0.5 0.5

MLF
1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1

MR

３月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  Linac

0.5 0.5

RCS
0.5 0.5

MLF
1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1

MR

保守 Tuning&Study 供給運転 1 ＭＬＦ利用 1 ＭＲ利用

長期停止 Li, RCS 半日Study 半日供給 0.5 ＭＬＦ半日利用 0.5 ＭＲ半日利用

※MRの運転予定は暫定版であり、今後、変更する可能性があります。

2021 : Accelerator Operation Schedule

Run#88
2021 Nov. - Dec. 

Run#89
2022 Jan. -

Run#89
2022 Jan. -

Run#89
2022 Jan. -

Run#88
2021 Nov. - Dec. 


	7.2サイクル案-1月MLF運転再開開始 (日本語)

