
令和4（2022)年度運転計画

1月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
LINAC

0.5 0.5

RCS
0.5 0.5

MLF
0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1

MR

２月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
LINAC

0.5 0.5

RCS
0.5 0.5

MLF
1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1

MR
1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1

３月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
LINAC

0.5

RCS
0.5

MLF
1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1

MR
1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1

保守 Tuning&Study 供給運転 1 ＭＬＦ利用 1 ＭＲ利用 予備日

長期停止 Li, RCS 半日Study 半日供給 0.5 ＭＬＦ半日利用 0.5 ＭＲ半日利用

※MRの運転予定は暫定版であり、今後、変更する可能性があります。

2022 : Accelerator Operation Schedule

Run#90
2022 Oct. - Mar. 

Run#90
2022 Oct. - Mar. 

Run#90
2022 Oct. - Mar. 
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