
１ 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LI NAC
0.5

RCS
0.5

MLF
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1

MR
1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1

２ 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

LI NAC
0.5 0.5 0.5

RCS
0.5 0.5 0.5

MLF
1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1

MR
1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1

３ 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LI NAC
0.5 0.5 0.5       

RCS
0.5 0.5 0.5     

MLF
1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1       

MR
1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1

保守 Tuni ng&St udy 供給運転 1 ＭＬ Ｆ 利用 1 ＭＲ 利用 予備日

長期停止 Li ,  RCS 半日St udy 半日供給 0. 5 ＭＬ Ｆ 半日利用 0. 5 ＭＲ 半日利用

※MRの運転予定は暫定版であり 、 今後、 変更する 可能性があり ます。

2025 :  Accel er at or  Oper at i on Schedul e

令和7（ 2025) 年度運転計画

Run#93
2025 Oct. ~ 

Run#93
2025 Oct. ~ 

Run#93
2025 Oct. ~ 
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