

# Plan for operation schedule for FY2019

Linac : Linear accelerator MR : 50 GeV synchrotron  
 RCS : 3 GeV synchrotron MLF : Materials and Life Science Experimental Facility

**2019 : Accelerator Operation Schedule**

Month	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
April	Linac	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint
April	RCS	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint
April	MLF	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint
April	MR	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint
		Run#82 2019 Mar. - Jul.																														
May	Linac	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint
May	RCS	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint
May	MLF	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint
May	MR	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint
		Run#82 2019 Mar. - Jul.																														
June	Linac	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint
June	RCS	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint
June	MLF	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint
June	MR	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint
		Run#82 2019 Mar. - Jul.																														
July	Linac	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint
July	RCS	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint
July	MLF	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint
July	MR	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint
		Run#82 2019 Mar. - Jul.																														
August	Linac	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint
August	RCS	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint
August	MLF	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint
August	MR	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint
September	Linac	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint
September	RCS	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint
September	MLF	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint
September	MR	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint

- Maintenance
- Tuning&Study
- User operation
- Long shutdown/ Maintenance
- Linac, RCS Half-day Study
- Half day beam delivery
- MLF user operation
- MR user operation
- Maintenance in half a day / Study in half a day
- MLF half day user operation
- MR half day user operation

※The operation schedule of MR is a tentative version and it may be possible to change in the future.