

2010年度4月以降 加速器運転計画

■	MLF供用&MRビーム運転	■	加速器調整運転	□	メンテナンス
■	MLFビーム試験&MRビーム運転				

4月						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
				1	2	3
					■	■
4	5	6	7	8	9	10
■	■	■	■	■	■	■
11	12	13	14	15	16	17
■	■	■	■	■	■	■
18	19	20	21	22	23	24
■	■	■	■	■	■	■
25	26	27	28	29	30	
■	■	■	■	■	■	■

5月						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
						1
2	3	4	5	6	7	8
					■	■
9	10	11	12	13	14	15
■	■	■	■	■	■	■
16	17	18	19	20	21	22
■	■	■	■	■	■	■
23	24	25	26	27	28	29
■	■	■	■	■	■	■
30	31					
■	■					

6月						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
		1	2	3	4	5
						■
6	7	8	9	10	11	12
■	■	■	■	■	■	■
13	14	15	16	17	18	19
■	■	■	■	■	■	■
20	21	22	23	24	25	26
■	■	■	■	■	■	■
27	28	29	30			
■	■	■	■			

7月						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

8月						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

9月						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

(条件)

- 1) MLFへのビーム供用運転再開は5月上旬を予定。
- 2) 加速器調整運転: リニアック、RCS、MRの調整、及び、ハドロン・ニュートリノ施設へのビーム取り出しを含む。
- 3) 夏季停止期間は7/1から9/30までとする。