

# 平成24年度運転計画案

Linac : 線形加速器      MR : 50GeVシンクロトロン  
 RCS : 3GeVシンクロトロン      MLF : 物質・生命科学実験施設

2012: Accelerator maintenance & Common use Plan																															
4月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Li																															
RCS																															
MLF																															
MR																															
5月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Li																															
RCS																															
MLF																															
MR																															
6月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Li																															
RCS																															
MLF																															
MR																															
7月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Li																															
RCS																															
MLF																															
MR																															
8月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Li																															
RCS																															
MLF																															
MR																															
9月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Li																															
RCS																															
MLF																															
MR																															

保守   
  Tuning&Study   
  供給運転  
      半日供給   
  MLF利用   
  MLF半日利用   
  MR利用   
  MR半日利用

\* 利用に振替の可能性あり