

平成25(2013)年度運転計画案

Linac : 線形加速器 MR : 50GeVシンクロトロン
 RCS : 3 GeVシンクロトロン MLF : 物質・生命科学実験施設

12月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Linac																															
RCS																															
MLF																															
MR																															
1月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Linac																															
RCS																															
MLF																															
MR																															
2月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
Linac																															
RCS																															
MLF																															
MR																															
3月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Linac																															
RCS																															
MLF																															
MR																															

- 保守
- 調整, スタディ
- 供給運転
■ 半日供給
- MLF利用
■ MLF半日利用
- MR利用
■ MR半日利用
- RF調整, 電磁石運転